Termo de Abertura de Projeto (Project Charter)	
Projeto: GPDog	**Versão**: x.x
Cliente: Prefeituras, universidades, instituições e ONGs	**Data**: 99/99/9999

Participantes
Lucas Sasso Giovani Wolff Pedro Augusto

Descrição
O software deverá gerenciar os registros das organizações e os registros, adoções e esterilizações dos cães, permitindo gerar relatórios contendo informações sobre o total de animais atendidos pela organização, estimativa de expectativa de vida, qual a origem, o destino, sexo e no caso de fêmeas, se já haviam dado cria e qual o tamanho da ninhada.

Escopo inicial
Gerar relatórios contendo informações sobre o total de animais atendidos pela organização, estimativa de expectativa de vida, qual a origem, o destino, sexo e no caso de fêmeas, se já haviam dado cria e qual o tamanho da ninhada.
Cadastro dos cães, adoção e esterilização

Objetivo
Desenvolver um software de utilidade pública que visa auxiliar organizações na gestão populacional de cães. Deve ser possível avaliar como a população de cães se comporta, se ela aumenta ou diminui, qual é o efeito das intervenções na dinâmica da população.

Justificativa
Diminuir as taxas de abandono e aumentar as de adoção e de esterilização.

Gerente de Projeto
Lucas Sasso

Critérios de aceite
Formulário de cadastro de organizações
Formulário de cadastro de cães.
Relatório de cães
Relatórios de atendimentos pendentes
Relatórios de atendimentos realizados
Relatórios de adoções
Relatórios de taxa de abandono por bairro
Relatórios de vacinas

Premissas
Desenvolver um Software Livre
Conectar animais recolhidos por ONGs e pessoas que estejam à procura de um novo companheiro de quatro patas.
Cadastros e Relatórios.

Restrições
Prazo de dois meses uma semana
Executar na plataforma Android

Partes interessadas
Identificar e classificar os stakeholders de acordo com o interesse e influência sobre o projeto.

Nome	Contato	Influência/nível de interesse	Papel	Interesses e preocupações com o projeto	Estratégia de comunicação
População		Moderado / alto	-	Melhora da qualidade do bairro	-
ONGs		Moderado / alto	Alimentar o aplicativo	Fazer o controle de animais	Comunicaçã o semanal com o

					gerente de projeto
Instituições		Moderado / alto	Alimentar o aplicativo	Fazer o controle de animais	-
Organizações		Moderado / alto	Alimentar o aplicativo	Fazer o controle de animais	-
Gerente de Projeto		Alto	Gerente do projeto	Realizar o projeto no orçamento e prazo estimado, ou tratar de alterações caso necessárias	Manter demais usuários informados do andamento do projeto

Riscos identificados

Dificuldade com a linguagem de programação
Possibilidade de um membro sair da equipe
Dificuldade de comunicação devido a distribuição geográfica da equipe

Estimativas iniciais

Termino do projeto dentro de 10 semanas
Criação de protótipos de telas
Não terá custo de desenvolvimento pois será trabalho voluntário

Principais entregas

Protótipos de tela
Entrega da EAP
Entrega da declaração do escopo
Entrega do termo de encerramento

Aprovação do Termo

GERENTE DO PROJETO:

Nome: _____ Data: __/__/___

Ass.: _____

PATROCINADOR:

Nome: _____ Data: __/__/___

Ass.: _____